

El área que tiene la necesidad realizará el correspondiente análisis de riesgos de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente, para lo cual se suministran las siguientes guías a tener en cuenta según el objeto a contratar y será el supervisor quien indique si debe suprimir o incluir otros riesgos.

Anexo Análisis de Riesgos																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que los bienes objeto de la enajenación tengan vicios ocultos.	Los bienes se entregan en el estado en que se encuentran, y la entidad no responderá por vicios ocultos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Se dispone de visita de inspección, para que los interesados en adquirir los bienes, puedan verificar el estado de los mismos.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	N/A	Se dispone de visita de inspección, para que los interesados en adquirir los bienes, puedan verificar el estado de los mismos.	Planeación.
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El comprador no satisface las necesidades estipuladas en el convenio o acta de entrega	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio o acta de entrega (pago del precio y retiro de elementos en las instalaciones de la CEVL)	1	2	3	Riesgo Bajo	Comprador	Se podrá contactar a la siguiente mejor oferta, o iniciar las acciones judiciales por el incumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y/o Proceso Jurídico y Contractual	Desde la firma del convenio interadministrativo o acta de entrega.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto del convenio o acta de entrega.	El supervisor, debe realizar seguimiento al pago del precio y la entrega de los bienes objeto de venta.	Desde la firma del convenio o acta de entrega, hasta la entrega de los bienes objeto de venta.