

**CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA COMISION DE LA VERDAD**

No	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO/ENTREGABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Ene				Feb				Mar				Abr				May				
							S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
1	1. Definición de Requerimientos para la Transferencia del Fondo Documental de la CEV	1.1. Prueba piloto y mesas de trabajo para definir requerimientos y acciones de mejora relacionadas con gestión documental	Acta de reunión Lista de requerimientos	AGN-JEP-CEVL	2023-01-25	2023-01-25																					
2		1.2. Mesas de trabajo áreas de TI para identificar condiciones del entorno de la infraestructura tecnológica del AGN.	Lista de verificación de infraestructura Actas de reunión	AGN-JEP-CEVL	2023-02-08	2023-02-10																					
3		1.3. Trámite de Contrato Montaje y Desmontaje de Mobiliario	Comunicaciones oficiales Programación de entregas (equipo de gestión documental)	CEVL	2023-02-17	2023-02-24																					
4		1.4. Trámite de Contrato Transporte Fondo e infraestructura	Comunicaciones oficiales Programación de entregas (equipo de TI)	CEVL	2023-02-17	2023-02-24																					
5		1.5. Proyección de costos de mantenimiento del fondo documental de la CEV en el AGN	Acta de reunión	CEVL - AGN	2023-04-13	2023-04-13																					
6	2. Entrega de protocolos y guías para la transferencia del Fondo Documental de la CEV incluido el Acuerdo simplificado de la copia de seguridad del fondo documental	2.1. Entrega y socialización del Protocolo para la garantía de acceso y servicio de consulta del Fondo Documental de la Comisión	Índice de información clasificada y reservada. Protocolo de acceso a la información: Incluye marco teórico, guía de autogestión de información y Anexo de anonimización. Caracterización de usuarios y tipo de solicitudes y reportes de información.	CEVL	2023-02-14	2023-04-26																					
7		2.2. Entrega de protocolo para la entrega del fondo documental de la CEV	Protocolo de traslado y aseguramiento del Fondo de la Comisión de la Verdad Procedimiento entrega del fondo físico y electrónico de la CEV Formatos - Acta de entrega fondo Documental	CEVL	2023-02-07	2023-03-06																					
8		2.3. Entrega de requerimientos para la adecuación del espacio para la infraestructura tecnológica de la CEV	Informe técnico Lista de verificación de infraestructura TI elaborada por la CEVL	AGN	2023-02-14	2023-02-27																					
9		2.4. Entrega del marco teórico del Protocolo de acceso a información "Test de Daño"	Acta de reunión Presentación Marco Teórico y Test de Daño	CEVL	2023-03-08	2023-03-08																					
10		2.5. Entrega de la Guía de acceso a la Información	Acta de reunión Presentación Guía de Acceso a la información	CEVL	2023-03-17	2023-03-28																					
11		2.6. Entrega convenios asociados al Convenio Interadministrativo 682 de 2022	Acta de reunión Presentación Convenios	CEV	2023-04-12	2023-04-12																					
12		2.7. Entrega de avances de la declaratoria BIC del Informe Final y del Registro en el READH del Fondo documental de la CEV	Diagnóstico READH Cronograma READH Versiones READH Informe Proceso BIC-CA	CEVL	2023-04-28	2023-04-28																					
13		2.8. Entrega final del Acuerdo Simplificado para la Suscripción de firmas entre MRE y DFAE para la copia refugio del Fondo Documental.	Vesión final del Acuerdo Simplificado	CEVL	2023-03-01	2023-04-28																					
14		3. Entrega del fondo físico de la CEV. Incluidos documentos especiales y material bibliográfico.	3.1. Entrega de inventario documental, caracterización de series y TRD versión 1 y 2. Volumen: 1.284 Cajas X100 11.770 Unidades de Conservación (carpetas)	Comunicación oficial	CEVL	2023-03-06	2023-03-06																				
15			3.2. Verificación del contratista - espacio físico de ubicación del fondo y documentos especiales y material bibliográfico	Acta de reunión	AGN-JEP-CEVL	2023-03-16	2023-03-16																				
16	3.3. Cotejo contra inventario. Fondo físico lote No1		Informe técnico del AGN y Programación ingreso Fondo Físico al AGN - lote 1	AGN-JEP	2023-03-13	2023-03-17																					
17	3.4. Traslado del Fondo Físico etapa 1 al AGN		Comunicación oficial	CEVL	2023-03-20	2023-03-24																					
18	3.5. Punteo e ingreso del fondo físico al AGN		Informe de recepción del fondo documental lote No 1	AGN	2023-03-20	2023-03-24																					
19	3.6. Entrega lote No 1 del fondo físico de la CEV - Expedientes		Acta de entrega lote No 1 del fondo físico de la CEV - Anexos: Informe técnico e instrumentos de descripción	AGN-JEP-CEV	2023-03-20	2023-03-24																					
20	3.7. Entrega de inventario documental, caracterización de series y TRD versión 1 y 2. Aprox. 1.300 Cajas X100 Aprox. 8.000 Unidades de Conservación (Carpetas)		Comunicación oficial	CEVL	2023-03-27	2023-03-29																					
21	3.8. Cotejo contra inventario. fondo físico lote 2.		Informe técnico del AGN y Programación del ingreso del Fondo Físico lote No 2	AGN-JEP	2023-03-28	2023-04-13																					
22	3.9. Traslado del Fondo Físico lote 2 al AGN		Comunicación oficial	CEVL	2023-03-28	2023-04-14																					
23	3.10. Punteo e ingreso del fondo físico al AGN		Informe de recepción del fondo documental etapa 2	AGN -JEP	2023-03-28	2023-04-14																					
24	3.11. Entrega lote No 2 del fondo físico de la CEV - Expedientes		Acta de entrega lote No 2 del fondo físico de la CEV - Anexos: Informe técnico e instrumento de descripción	AGN-JEP-CEV	2023-04-10	2023-04-14																					
25	3.12. Entrega de inventario documental. 508 Soportes en Gran Formato (Mayor a A3)		Comunicación oficial	CEVL	2023-03-27	2023-03-29																					
26	3.13. Cotejo contra inventario. Fondo físico lote 3 documentos especiales		Informe técnico del AGN y Programación del ingreso del Fondo Físico lote No 3	AGN-JEP	2023-03-28	2023-04-04																					
27	3.14. Traslado de de documentos especiales lote No 3 al AGN		Comunicación oficial	CEVL	2023-04-14	2023-04-14																					
28	3.15. Punteo e ingreso del fondo físico lote No 3 al AGN		Informe de recepción del fondo documental etapa 2	AGN	2023-04-14	2023-04-14																					



