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El equipo de trabajo que tiene la necesidad realizará el correspondiente análisis de riesgos de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente, para lo cual se suministran las siguientes guías a tener en cuenta según el objeto a contratar y será el supervisor quien indique si debe suprimir o incluir otros riesgos.

	Anexo
Análisis de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento / Controles a ser implementados
	Impacto Después del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Selección
	Riesgos Operacionales
	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones
	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratante
	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica).
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante – Equipo que genera la necesidad
	Planeación del Proceso – Etapa precontractual
	A la fecha de expedición de los estudios previos
	El equipo que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión.
	Semanal

	2
	General
	Externo
	Selección
	Riesgos Operacionales
	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades 
	Que se afecte la necesidad de la entidad
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Contratante
	Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	SI
	Contratante
	Planeación del Proceso – Etapa precontractual
	A la fecha de expedición de los estudios previos
	El equipo que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los estudios previos.
	El equipo que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación

	3
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.
	Inadecuado cumplimiento del contrato
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento 
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	SI
	Contratante (Supervisor)
	Inicio ejecución del contrato
	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique
	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual
	Semanal o Mensual, según el caso

	4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los equipos o bienes entregados por parte del contratista
	Afectación de los resultados 
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare la calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	SI
	Contratante (Supervisor)
	Inicio ejecución del contrato
	Terminación ejecución contractual
	Comunicación con el contratista y validación de las especificaciones técnicas de los equipos o bienes entregados.
	Permanente ejecución del contrato

	5
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Inadecuada estimación del valor de la oferta
	El contratista realiza de manera errónea los cálculos para la presentación de su oferta/ El contratista afecta la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada presentación de su oferta/Atraso en los términos de entrega del producto
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Seguimiento de la ejecución contractual por parte de la supervisión del contrato/Solicitud de garantías
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	SI
	Contratante (Supervisor)
	Inicio ejecución del contrato
	Terminación ejecución contractual
	Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases.
	Acorde con las estipulaciones contractuales

	6
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo cambiario
	Variación del flujo cambiario
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Estudio de mercado 
	3
	3
	5
	Riesgo Medio
	SI
	Contratante (Supervisor)
	Planeación del proceso – etapa pre y contractual
	Ejecución contractual
	Comunicación permanente con el contratista.
	Permanente ejecución del contrato

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Naturaleza
	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)
	Interrupción en la ejecución contractual
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Contratante
	Suspensión del Contrato, contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante (Supervisor)
	Una vez se manifieste el riesgo eventual
	Una vez se normalicen actividades contractuales
	Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión.
	Durante el periodo de suspensión
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